

Projektbeschreibung (Stand 31. März 2026)

1. Anlass / Ausgangslage

In Hergiswil nehmen die Einwohner- und Schülerzahlen zu. Die Sanierungsstrategie für Schulliegenschaften sieht vor, dass möglichst keine Schulhäuser im Betrieb saniert werden.

2. Standort / Perimeter

Parzelle 195, Acheri in unmittelbarer Nähe des Schulhaus Matt.




Abbildung: [Übersichtskarte](#)

3. Projektziel

Es soll Schulraum für die wachsenden Schülerzahlen und die Einquartierung von Klassen während Sanierungsarbeiten geschaffen werden. Pädagogisch wertvoller Innen- und Aussenraum soll für Unterricht, Betreuung und Mittagstisch realisiert werden.

4. Kosten

Gesamtprojekt ca. Fr. 15'550'000.-- inkl. MWST (± 10%)

5. Termine

2019-2021	Schülerzahlen und Schulraumplanung
2022	Machbarkeitsstudie
01-08/2023	Totalunternehmer-Submission
19.10.2023	öffentliche Informationsveranstaltung
26.11.2023	Zustimmung zum Objektkredit an Urnenabstimmung
11/2023	Baueingabe
03/2024	Baubeginn
14.05.2024	offizieller Spatenstich
25.06.2024	Grundsteinlegung
06/2025	Bezug

18.08.2025	Start Schulbetrieb
23.08.2025	Eröffnungsfeier
	Aktueller Zeitpunkt
Q3/2026	Projektabschluss

6. Projektorganisation

Auftraggeber:
 Politische Gemeinde Hergiswil
 Seestrasse 54, Postfach
 6052 Hergiswil

Projektverfasser Machbarkeitsstudie:
 ARGE Eckhaus- Pasquale
 c/o Pasquale Baurealisation AG
 Flüelastrasse 31a
 8047 Zürich

vertreten durch:
 Abteilung Liegenschaften
 Markus Roth, Abteilungsleiter
 041 632 65 64, markus.roth@hergiswil.ch

vertreten durch:
 Walter Pasquale

7. Illustration




Abbildung: [Situationsplan](#) - Schulhaus Matt (1) | Turnhalle Matt (2) | Neubau (3)




Abbildung: Visualisierung Blickrichtung Südwesten



offizielle Eröffnungsfeier 23. August 2025



Abbildung: Visualisierung Blickrichtung Nordosten [2. Etappe ausgegraut]



Gemeindepäsident Daniel Roggenmoser anlässlich der offiziellen Eröffnungsfeier 23. August 2025

8. Änderungen im Projekt

Die Projektbezeichnung wurde von "Modularer Schulraum Matt" zu "Schulraum Matt" geändert.

Die Aufnahme des Schulbetriebs wurde um 3 Monate verschoben. Anstelle 05/2025 auf 08/2025.

Die Stimmbürger genehmigten an der Urnenabstimmung vom 30. November 2025 den Bau der 2. Etappe. Baustart ist am 6. Juli 2026 -> Projekt 2. Etappe Schulhaus Obermatt (P 2025.001).