

**Projektbeschreibung** [Stand 1. Juni 2023]

**1. Anlass / Ausgangslage**

In Hergiswil nehmen die Einwohner- und Schülerzahlen zu. Die Sanierungsstrategie für Schulliegenschaften sieht vor, dass möglichst keine Schulhäuser im Betrieb saniert werden.

**2. Standort / Perimeter**

Parzelle 195, Acheri in unmittelbarer Nähe des Schulhaus Matt.




Abbildung: Übersichtskarte

**3. Projektziel**

Es soll Schulraum für die wachsenden Schülerzahlen und die Einquartierung von Klassen während Sanierungsarbeiten geschaffen werden. Pädagogisch wertvoller Innen- und Aussenraum soll für Unterricht, Betreuung und Mittagstisch realisiert werden.

**4. Kosten**

Gesamtprojekt ca. Fr. 15'200'000.-- inkl. MWST (± 20%)

**5. Termine**

2019-2021	Schülerzahlen und Schulraumplanung
2022	Machbarkeitsstudie
	Aktueller Zeitpunkt
01-08/2023	Totalunternehmer-Submission
09/2023	öffentliche Informationsveranstaltung
11/2023	Urnenabstimmung zum Objektkredit
11/2023	Baueingabe
03/2024	Baubeginn
11/2024	Inbetriebnahme
01/2025	Bezug

**6. Projektorganisation**

Auftraggeber:  
 Politische Gemeinde Hergiswil  
 Seestrasse 54, Postfach  
 6052 Hergiswil

Projektverfasser Machbarkeitsstudie:  
 ARGE Eckhaus- Pasquale  
 c/o Pasquale Baurealisation AG  
 Flüelastrasse 31a  
 8047 Zürich

vertreten durch:  
 Abteilung Liegenschaften  
 Markus Roth, Abteilungsleiter  
 041 632 65 64, markus.roth@hergiswil.ch

vertreten durch:  
 Walter Pasquale

**7. Illustration**



Abbildung: Visualisierung Machbarkeit