

Projektbeschreibung (Stand 30. September 2023)

1. Anlass / Ausgangslage

In Hergiswil nehmen die Einwohner- und Schülerzahlen zu. Die Sanierungsstrategie für Schulliegenschaften sieht vor, dass möglichst keine Schulhäuser im Betrieb saniert werden.

2. Standort / Perimeter

Parzelle 195, Acheri in unmittelbarer Nähe des Schulhaus Matt.



Abbildung: Übersichtskarte

3. Projektziel

Es soll Schulraum für die wachsenden Schülerzahlen und die Einquartierung von Klassen während Sanierungsarbeiten geschaffen werden. Pädagogisch wertvoller Innen- und Aussenraum soll für Unterricht, Betreuung und Mittagstisch realisiert werden.

4. Kosten

Gesamtprojekt ca. Fr. 15'550'000.-- inkl. MWST (± 10%)

5. Termine

2019-2021	Schülerzahlen und Schulraumplanung
2022	Machbarkeitsstudie
01-08/2023	Totalunternehmer-Submission
19.10.2023	öffentliche Informationsveranstaltung
26.11.2023	Urnenabstimmung zum Objektkredit
11/2023	Baueingabe
03/2024	Baubeginn
03/2025	Bezug
05/2025	Start Schulbetrieb

6. Projektorganisation

Auftraggeber:
Politische Gemeinde Hergiswil
Seestrasse 54, Postfach
6052 Hergiswil

Projektverfasser Machbarkeitsstudie:
ARGE Eckhaus- Pasquale
c/o Pasquale Baurealisation AG
Flüelastrasse 31a
8047 Zürich

vertreten durch:
Abteilung Liegenschaften
Markus Roth, Abteilungsleiter
041 632 65 64, markus.roth@hergiswil.ch

vertreten durch:
Walter Pasquale

7. Illustration




Abbildung: Situationsplan

Schulhaus Matt (1) | Turnhalle Matt (2) | Neubau (3)




Abbildung: Visualisierung Blickrichtung Südwesten



Abbildung: Visualisierung Blickrichtung Nordosten [2. Etappe ausgegraut]

8. Änderungen im Projekt

Die Projektbezeichnung wurde von "Modularer Schulraum Matt" zu "Schulraum Matt" geändert.